
相城区2021年民生实事项目1-6月完成情况

相城区2021年共安排八大类、35个民生实事项目，计划总投资85.49亿元，年度计划投资27.24亿元，上半年各项目的具体进展情况如下：
[bookmark: _GoBack]一、就业社保项目
1.提高各类社保待遇项目。已完成2021年度企业退休人员城保养老金待遇调资补发工作，共补发75862人，增幅达5.5%左右。我区企业退休人员城保养老金待遇标准再次上调，提升了百姓老有所养、老有所依的幸福感、获得感。
2.高质量充分就业提升项目。今年已提供就业岗位30348个，实现困难家庭失业人员动态清零，扶持重点群体创业培训888人；累计发放各类补贴6.01万人次，金额5487.41万元。开展职业技能提升培训10794人次，培训企业新型学徒242人；新增高技能人才1796人、职业技能鉴定取证（含职业技能等级认定）2276人。举办2021年“就在苏州，业选相城”制图员、服务业职业技能竞赛，全区共1104人报名参赛。通过一系列提升措施，就业数量质量明显提高。
3.扩大失能人员长期护理保险人群范围项目。1-5月长护险享受人数达2424人、累计支付金额1122万元。我区失能人员长期护理保险人群范围进一步扩大，年长、疾病或丧失生活能力的人员都能享受到良好的护理服务，进一步减轻了经济负担。
二、教育惠民项目
4.相城中学高中部项目。学校建设规模为18轨54班，预计今年年底开工建设，2023年投用。目前场地内考古勘探工作有序进行，下一步将加快方案深化及报建手续。
5.安元路幼儿园项目。学校规模为5轨15班，预计今年8月竣工，2022年投用。目前主体已封顶，正在装修施工。
6.苏州幼儿师范高等专科学校高铁新城实验幼儿园。学校规模为8轨24班，预计今年9月投用，目前工程已完工，正在进行验收，届时将缓解区域内幼儿园紧缺情况。
7.湘城中心幼儿园改扩建项目。学校扩建3轨9班，预计今年8月竣工、下半年投用。目前主体已封顶，室外工程开始施工。
三、文化体育项目
8.文体中心建设项目。度假区（阳澄湖镇）文体中心目前正在加紧方案深化；望亭镇大运河文体馆加快建设中，已完成工程量的37%，预计今年年底竣工；黄桥文体中心的方案设计已完成，预计今年年底开工建设。3个项目建成后，将实现全区文体场馆全覆盖。
9.健身步道项目。文征公园健身步道标识标牌已完成安装；渭中路人行环道及健身步道改造方案正在优化设计；黄桥街道华元路健身步道混凝土浇筑已完成；慢行步道工程生田下庄段混凝土浇筑已完成30%。项目建成后，将进一步完善区内全民健身公共服务体系。
10.公共文体活动配送项目。上半年已举办“进百送万”文化志愿服务活动126场、传统曲艺演出共700余场，区级层面体育活动8场。计划到今年年底完成“进百送万”文化志愿服务活动300余场、传统曲艺演出5000余场。这些活动的举办，进一步丰富了区内老百姓的文化生活，提高了公共文化服务效能。
四、医疗养老项目
11.社区卫生服务站提档升级项目。9家社区卫生服务站已完成提档升级；3家社区卫生服务站启动装修；6家社区卫生服务站正在装修前报建；2家社区卫生服务站正在确定装修方案。预计10月底前，社区卫生服务站提档升级工程全部完工、投入使用，届时将进一步提升基层医疗机构服务能力和服务水平，满足群众基本医疗、公共卫生服务需求。
12.区域一体化糖尿病智慧管理项目。今年启动病例入组工作，截至6月全区共入组3400例；已初步建立糖尿病管理决策系统，形成糖尿病专科体检报告。项目完成后，将与复旦大学附属中山医院合作开展老年糖尿病研究，进一步提升相城区糖尿病防治水平。
13.朱巷富元雅苑社区嵌入式护理院项目。目前已立项，深化设计方案已完成，预计8月初进场施工，11月底全部完工。建成后将为入住的失能、半失能老年人提供生活照料、健康护理等服务。
14.老年人家庭适老化改造项目。目前正在进行老年人无障碍改造对象需求排摸及方案设计，同步进行适老化改造器材采购和工程施工，预计10月底完成。改造完成后将进一步缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适应，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。
五、公共交通项目
15.优化区域路网建设项目。今年计划新建、改建道路6条，共计全长约8989米。上半年，华婷路已完工通车；下半年旺湖路三期、兴源路、广源路、创新路将陆续开工，年底完工通车；问渡路目前正在进行方案调整，预计10月开工。预计6条道路全年共完成6300米，建成后将大大改善相城区交通出行，优化区域路网布局。
16.公交候车亭建设项目。目前区级54只公交站台场外加工已全部完成，现场亭体安装中，预计8月完工；黄桥街道4只公交站台已完工；渭塘镇32只公交站台正在开展招投标前期准备工作，预计年底前完工。计划至年底完成新建、改建公交站台共计90只。
17.公共自行车服务站点建设项目。目前已建设完成公共自行车服务站点26个，配建锁车桩520个、电子围栏停车架260个，预计10月份苏州市统一验收后，全面投入使用。建成后将为织密城市交通慢循环网络，居民绿色低碳出行提供助力。
六、住房保障项目
18.徐阳花园（澄阳安置房）项目。项目位于相城经开区华元路以南、徐庄社区以西，占地面积约175.9亩，将建设安置房2300套。目前南区桩基施工完成，基坑围护施工完成35%。预计2023年交付使用。
19.盛北花园十期北区项目。项目位于相城区北桥街道北灵路以东、盛北路以北，占地面积约126.1亩，将建设安置房1724套。目前地库施工中，预计2023年交付使用。
20.五众泾花园二期项目。项目位于相城高新区华元路以北、苏嘉杭公路以南，占地面积约143.9亩，将建设安置房1712套。目前驳岸工程已完成约66%，基坑支护已完成约20%，预计2023年交付使用。
21.嘉元花园南区安置房项目。项目位于相城区高新区采莲路，占地面积约22.1亩，将建设安置房214套。目前在进行施工临时设施搭设，预计2022年交付使用。
22.澄苑北地块安置房项目。项目位于度假区（阳澄湖镇）澄苑小区以北，占地面积约54.1亩，将建设安置房824套。目前基础施工中，预计2023年交付使用。
23.新阳新村二期项目。项目位于黄埭镇新阳新村一期以东，占地面积约52亩，将建设安置房673套。目前正进行室内外装修、给排水施工，预计2021年交付使用。
24.吴门雅苑一期项目。项目位于望亭镇吴殷路以东、支十六路以南，占地面积约79.6亩，将建设安置房981套。目前基础施工中，预计2023年交付使用。
七、生态环境项目
25.蠡塘河两岸景观提升改造（北岸）项目。目前招投标工作已完成，已进场施工，预计2022年底完成，将有效提升蠡塘河两岸景观。
26.新、改建绿道项目。全年计划新、改建绿道51里，上半年已完成38里，主要涉及相城高新区、苏州高铁新城。建成后将进一步美化环境、改善生态，方便群众健身。
27.已建道路新建污水管网二期项目。项目主要涉及度假区（阳澄湖镇）、黄埭镇、望亭镇等板块，目前已进场施工，预计2022年6月全部建设完工。项目完成后将进一步完善污水收集系统建设，改善雨污分流，提升污水集中处置效能。
28.永昌泾拓浚整治工程一期项目。目前河道整治和生态护岸建设已基本完成。该项目提高了片区引清畅流的能力，使永昌泾水域防洪标准提高至50年一遇。
29.VOCs连续监测系统建设项目。已于6月初完成招投标，望亭下风向点位已经完成土地硬化，站房组装和货物到货验收，下一步进行仪器设备安装调试和试运行；元和上风向点位已完成，预计7月结束通电通网和土建。项目建成后将聚焦重点VOCs物质的重点排放源，实现精准监测、科学治污。
八、人居环境项目
30.湖沁花园（东区）老新村改造项目。目前正在方案优化中，改造后将全方位提升小区外立面、道路、绿地等设施优化，极大改善百姓的居住环境。
31.居民小区“三定一督”全覆盖项目。已完成95个居民小区生活垃圾分类“三定一督”设施建设，实现了区域全覆盖，为改善人居环境、实现生活垃圾减量化、资源化和无害化处置做好了基础工作，推动建立了“人人有责、人人尽责、人人享有”的垃圾分类治理体系。
32.厨余垃圾临时处理中心（黄桥街道垃圾处理中心）项目。目前主体框架和地下基础设施建设中，预计9月完工。建成后将为处置黄桥街道餐厨垃圾提供设施支持，提升餐厨垃圾的分出率，更好地推动垃圾分类。
33.相城区老旧小区管网、水表、短管等改造项目。项目共改造相城高新区、度假区（阳澄湖镇）、黄埭镇、漕湖街道、北桥街道等板块20个小区、19888户。目前已完成总工程量的50%，计划10月底完工。通过对居民水表、供水短管等进行升级改造，降低供水管网漏损率，提高居民饮用水水质，保障居民生活饮水质量。
34.农药“零差价”集中配送、农药包装废弃物及地膜回收处置项目。上半年已完成小麦穗期病害虫防治农药的配送，实施水稻病虫害防治农药配送和蔬菜林果病虫害防治农药配送，累计配送农药165万元；累计回收农药包装废弃物37万只、地膜6吨。项目预计10月底完工，将进一步推动农业绿色发展。
35.集成指挥平台优化建设项目。目前集成指挥平台（综合治理系统）改版完成，区集成指挥系统二维BS版已完成主题页面实施服务，公安视频监控接入并完成落图，预计年底全部完成。项目建成后将进一步优化平台功能，丰富指挥调度手段，推进跨领域智能化场景应用。
1
